16) непредвиђене околности које захтевају измену постојећих техни… вeћан обим уговорених радова или извођење накнадних радова (непредвиђена својства тла, активирање клизишта, археолошки налази и др.);

17) податке о извршеним инспекцијским прегледима градилишта и основним налазима и налозима надлежног инспектора, са назнаком мере које, по тим налозима, треба предузети;

5) друге податке који се односе на међусобне односе инвеститора, извођача… заинтересованих објеката (питања рада ван редовног радног времена, режијски трошкови, ванредни трошкови и сл.).

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

1/1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Balkan tim kop

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО od km 167+585,97 do 174+174,98

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ДАН ponedeljak ДАТУМ 26.09.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
1	3	2	1	9	15	9 kamiona bager valjak kompaktor

Температура

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

.... (брзина ветра)

.... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Iskop humusa sa utovarom i transportom materijala na deponiju od km 170+700 do 170+800.
- Izvršeno mehaničko nabijanje podtla.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко Ј. Антељ дипл. грађ. инж. 415 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

2/1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО od km 167+585,97 do 174+174,98

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ДАН utorak ДАТУМ 27.09.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација

Температура

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

Време

oblačno (сунчано, облачно, киша)

.... (брзина ветра)

.... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- Izvršeno geomehaničko i geodetsko ispitivanje podtla od km 170+700 do 170+800.	

Озренко З. Антић

413 I108 13

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ……………………

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО ……………………

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

3/1

ДАН sreda ДАТУМ 28.09.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ………… до ………… укупно ………… часова

III смена од ………… до ………… укупно ………… часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	2	1	9	15	9 kamiona grejder buldozer bager (t. i g.) valjak kompaktor

Температура

У………… час ………… C°

У………… час ………… C°

У………… час ………… C°

Време

sunčano
(сунчано, облачно, киша)

……………………
(брзина ветра)

……………………
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Postavljanje geotekstila i geomreže od km 170+700 do 170+800.
- Izrada nasipa od drobljenog kamena, I sloj od km 170+700 do 170+800

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ ... pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО ....

ИНВЕСТИТОР ... Shandong LUQIAO

Group LTD

Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

4/1

ДАН četvrtak ДАТУМ 29.09.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ... 7 ... до ... 17 ... укупно ... 10 ... часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	2	1	9	15	9 kamiona točkaš bager
						vajak grejder
						kompaktor

Температура

У........ час .... C°

У........ час .... C°

У........ час .... C°

Време

oblačno (сунчано, облачно, киша)

.... (брзина ветра)

.... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Izvršeno ispitivanje I sloja nasipa od drobljenog kamena od km 170+700 do 170+800.
- Izrada II sloja nasipa od drobljenog kamena od km 170+700 do 170+800.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

415 1168 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

5/1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО ....

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ДАН petak ДАТУМ 30.09.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I смена од .... до .... укупно .... часова							
II смена од .... до .... укупно .... часова							
III смена од .... до .... укупно .... часова							

Температура

У........ час .... C°

У........ час .... C°

У........ час .... C°

Време

kiša
(сунчано, облачно, киша)

....
(брзина ветра)

....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Nisu izvođeni radovi na gradilištu, radi kiše.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко J. Антељ дипл.грађ.инж. 415 1163 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

6/1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО ....

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ДАН subota ДАТУМ 01.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I смена од .... до .... укупно .... часова							
II смена од .... до .... укупно .... часова							
III смена од .... до .... укупно .... часова							

Температура

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

Време

oblačno (сунчано, облачно, киша)

.... (брзина ветра)

.... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Izvršeno ispitivanje II sloja nasipa od drobljenog kamena od km 170+700 do 170+800.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко Антић
дипл. грађ. инж.
415 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

7/1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО ....

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ДАН četvrtak ДАТУМ 13.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	3	2	1	9	15	9 kamiona
II смена од ...... до ...... укупно ...... часова							valjak bager
III смена од ...... до ...... укупно ...... часова							

Температура

У ...... час ...... C°

У ...... час ...... C°

У ...... час ...... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

...... (брзина ветра)

...... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Od 02.10.2022. do 12.10.2022. nisu se izvodili radovi na deonici od km 167+585 do 174+174.
- 13.10.2022 iskop humusa sa utovarom i transportom materijala na deponiju od km 170+625 do 170+700.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко Ј. Антељ дипл. грађ. инж. 415 I168 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

8/1

ДАН petak ДАТУМ 14.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура

У........ час .... C°

У........ час .... C°

У........ час .... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

.... (брзина ветра)

.... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Izvršeno geomehaničko i geodetsko ispitivanje podtla od km 170+625 do 170+700.	
- Postavljanje geotekstila i geomreže od km 170+625 do 170+700.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP

Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко

дипл. грађ. инж.

415 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО ....

ИНВЕСТИТОР Shandong WQIAO Group LTD
Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

9/1

ДАН subota ДАТУМ 15.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	1	3	2	1	9	15	9 kamiona bager (t. i g.)
II смена од .... до .... укупно .... часова							grejder valjak
III смена од .... до .... укупно .... часова							kompaktor

Температура	Време
У.......... час .... C°	Sunčano (сунчано, облачно, киша)
У.......... час .... C°	.... (брзина ветра)
У.......... час .... C°	.... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Transport i ugradnja I sloja ojačanja (mešavina) od km 170+625 do 170+700.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко Ј. Антеђ
415 I108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО ....

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

10/1

ДАН nedelja ДАТУМ 16.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	2	1	9	15	9 kamiona bager
						buldozer valjak
						kompaktor

Температура

У........... час .... C°

У........... час .... C°

У........... час .... C°

Време

sunčano
(сунчано, облачно, киша)

....
(брзина ветра)

....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Postavljanje geotekstila i geomreže od km 170+625 do 170+700.
- Transport i ugradnja I sloja ojačanja (mešavina) od km 170+625 do 170+700.
- Iskop humusa sa utovarom i transportom materijala na deponiju od km 168+925 do 169+200.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко J. Антељ
дипл. грађ. инж.
415 I108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

11/1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО ....

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO
Group LTD
Novi Beograd

ДАН ponedeljak ДАТУМ 17.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	2	1	9	15	9 kamiona
						bager valjak
						kompaktor

Температура

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

.... (брзина ветра)

.... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Iskop humusa sa utovarom i transportom materijala na deponiju od km 168+925 do 169+200.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко J. Антељ дипл. грађ. инж. 415 I163 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

12/1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ДАН utorak ДАТУМ 18.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова							
II смена од ... до ... укупно ... часова							
III смена од ... до ... укупно ... часова							

Температура	Време
У ... час ... C°	sunčano (сунчано, облачно, киша)
У ... час ... C°	(брзина ветра)
У ... час ... C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Izvršeno geomehaničko i geodetsko ispitivanje podtla od km 168+925 do 169+200.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко J. Антељ дипл. грађ. инж. 415 I168 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО ....

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD

Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

13/1

ДАН sreda ДАТУМ 19.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	2	1	9	15	9 kamiona grejder bager valjak kompaktor

Температура

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

.... (брзина ветра)

.... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Postavljanje geotekstila i geomreže od km 168+925 do 169+200.
- Izrada I. sloja ojačanja (mešavina) od km 168+925 do 169+200.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко Ј. Антић
415 H08 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

14/1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....
ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik
МЕСТО ....

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO
Group LTD
Novi Beograd

ДАН četvrtak ДАТУМ 20.10.2020.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова
II смена од .... до .... укупно .... часова
III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	2	1	9	15	9 kamiona bager
						valjak grejder
						kompaktor

Температура
У.......... час .... C°
У.......... час .... C°
У.......... час .... C°

Време
sunčano (сунчано, облачно, киша)
.... (брзина ветра)
.... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Postavljanje geotekstila i geomreže od km 168+925 do 169+200.
- Izrada I sloja ojačanja (mešavine) od km 168+925 do 169+200.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко J. Антељ
дипл. грађ. инж.
415 I108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

15/1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО ....

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD

Novi Beograd

ДАН petak ДАТУМ 21.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од .... до .... укупно .... часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

.... (брзина ветра)

.... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izvršeno geomehaničko i geodetsko ispitivanje I sloja ojačanja (mešavina) od km 168+925 do 169+175.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко J. Антел дипл. грађ. инж. 415 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

16/1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО ....

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ДАН ponedeljak ДАТУМ 24.10.2022

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
1	3	2	1	9	15	9 kamiona buldozer
						valjak kompaktor
						bager

Температура

У .... час .... C°

У .... час .... C°

У .... час .... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

.... (брзина ветра)

.... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- U periodu od 22.10.2022. do 24.10.2022. vršilo se nasipanje II sloja ojačanja (mešavine) od km 168+925 do 169+175 i od km 170+625 do 170+700.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM K[illegible] d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко [illegible] дипл. грађ. инж.

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

17/1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО ....

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ДАН utorak ДАТУМ 25.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура	Време
У........ час .... C°	sunčano (сунчано, облачно, киша)
У........ час .... C°	.... (брзина ветра)
У........ час .... C°	.... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Izvršeno je geomehaničko i geodetsko ispitivanje II sloja ojačanja (mešavina) od km 168+925 do 169+175.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко J. Антељ
415 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО ....

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

18/1

ДАН sreda ДАТУМ 26.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	2	1	9	15	9 kamiona valjak točkaš bager grejder kompaktor

Температура

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

Време

sunčano
(сунчано, облачно, киша)

....
(брзина ветра)

....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izrada III sloja ojačanja (mešavina) od km 168+925 do 169+175.
- Izrada II sloja ojačanja (mešavina) od km 170+625 do 170+700.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО ....

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO

Group LTD

Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

19/1

ДАН četvrtak ДАТУМ 27.10.2022

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од .... до .... укупно .... часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

.... (брзина ветра)

.... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izvršeno ispitivanje II sloja ojačanja (mešavina) od km 170+625 do 170+700.
- Izvršeno ispitivanje III sloja ojačanja (mešavina) od km 168+925 do 169+175

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KC d.o.o. Beograd

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко Ј. Антић дипл. грађ. инж. 415 1103 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

20/1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....
ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik
МЕСТО ....

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO
Group LTD
Novi Beograd

ДАН petak ДАТУМ 28.10.2020.

РАДНО ВРЕМЕ.
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	2	1	9	15	9 kamiona buldozer
						valjak 9. bager
						kompaktor

Температура
У..... час ..... C°
У..... час ..... C°
У..... час ..... C°

Време
sunčano (сунчано, облачно, киша)
..... (брзина ветра)
..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izrada IV sloja ojačanja (mešavina) od km 168+925 do 169+175.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP
d.o.o.
Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко
J. Антељ
дипл. грађ. инж.
415 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО ....

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

21/1

ДАН subota ДАТУМ 29.10.2020.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	Број радника: За-нат.	Број радника: Техн. особ.	Број радника: Ос-тали	Број радника: Укупно	Механизација
1	3	2	1	9	15	9 kamiona buldožer
						bager točkaš valjak
						kompaktor

Температура

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

.... (брзина ветра)

.... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izrada IV sloja ojačanja (mešavina) od km 168+925 do 169+175.

ПРИМЕДБЕ

BALKAN TIM KOP d.o.o.

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Срећко Антић дипл. грађ. инж. 415 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

22/1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО ....

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD

Novi Beograd

ДАН nedelja ДАТУМ 30.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	Број радника: За-нат.	Број радника: Техн. особ.	Број радника: Ос-тали	Број радника: Укупно	Механизација
1	3	2	1	9	15	9 kamiona bager
						buldozer valjak
						grejder kompaktor

Температура

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

.... (брзина ветра)

.... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

– Izrada III sloja ojačanja (mešavine) od km 170+625 do 170+700.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко J. Антељ дипл. грађ. инж. 415 I108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

23/1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....
ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik
МЕСТО ....

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD
Novi Beograd

ДАН ponedeljak ДАТУМ 31.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова
II смена од .... до .... укупно .... часова
III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура
У.......... час .... C°
У.......... час .... C°
У.......... час .... C°

Време
sunčano (сунчано, облачно, киша)
.... (брзина ветра)
.... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Izvršeno ispitivanje IV sloja ojačanja (mešavina) od km 168+925 do 169+175.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко J. Антељ
дипл. грађ. инж.
415 I108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

24/1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....
ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik
МЕСТО ....

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO
Group LTD
Novi Beograd

ДАН utorak ДАТУМ 01.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова
II смена од .... до .... укупно .... часова
III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	2	1	9	15	9 kamiona grejder bager točkaš valjak kompaktor

Температура
У.......... час .... C°
У.......... час .... C°
У.......... час .... C°

Време
sunčano (сунчано, облачно, киша)
.... (брзина ветра)
.... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Izrada V sloja ojačanja (mešavine) od km 168+925 do 169+175.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко J. Антељ
дипл. грађ. инж.
415 I108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

25/1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО ....

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD; Novi Beograd

ДАН sreda ДАТУМ 02.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова							
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура	Време
У ..... час ..... C°	sunčano (сунчано, облачно, киша)
У ..... час ..... C°	..... (брзина ветра)
У ..... час ..... C°	..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Izvršeno ispitivanje III sloja ojačanja(mešavina) od km 170+625 do 170+700.
- Izvršeno ispitivanje V sloja ojačanja (mešavina) od km 168+925 do 169+175.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко Ј. Антић
дипл. грађ. инж.
415 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

26/1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО ....

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ДАН nedelja ДАТУМ 13.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од .... до .... укупно .... часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	2	1	9	15	9 kamiona
						bager valjak
						kompaktor

Температура

У........ час .... C°

У........ час .... C°

У........ час .... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

.... (брзина ветра)

.... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- U periodu od 03.11.2022. do 12.11.2022. nisu se izvodili radovi na deonici od km 167+588,97 do 174+174,98.
- 13.11.2022. široki iskop sa utovarom i transportom materijala na deponiju od km 169+175 do 169+300.
- Izvršeno mehaničko nabijanje podtla.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

27/Ⅰ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ pruga Kelebeja-Žednik

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ДАН ponedeljak ДАТУМ 14.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ... до ... укупно ... часова

III смена од ... до ... укупно ... часова

Смена	Број радника Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
1	3	2	1	9	15	9 kamiona
						valjak bager
						kompaktor

Температура

У ... час ... C°

У ... час ... C°

У ... час ... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Široki iskop sa utovarom i transportom materijala na deponiju od km 169+300 do 169+500.
- Izvršeno mehaničko nabijanje podtla.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко Ј. Антељ дипл. грађ. инж. 415 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

28/1

ДАН utorak ДАТУМ 15.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ... до ... укупно ... часова

III смена од ... до ... укупно ... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура		Време
У ... час ... C°		sunčano (сунчано, облачно, киша)
У ... час ... C°		(брзина ветра)
У ... час ... C°		(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Izvršeno geomehaničko i geodetsko ispitivanje podtla od km 169+175 do 169+300 i od km 169+300 do 169+500.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко J. Антељ дипл. грађ. инж. 415 H08 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

29/1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО ....

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ДАН sreda ДАТУМ 16.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	2	1	9	15	9 kamiona bager točkaš
						valjak buldožer
						kompaktor g. bager

Температура

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

Време

oblačno (сунчано, облачно, киша)

.... (брзина ветра)

.... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Izrada IV sloja ojačanja (mešavina) od km 170+625 do 170+700.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко J. Антељ дипл. грађ. инж. 415 1103 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Zednik

МЕСТО ....

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

30/1

ДАН petak ДАТУМ 18.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I смена од .... до .... укупно .... часова							
II смена од .... до .... укупно .... часова							
III смена од .... до .... укупно .... часова							

Температура

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

Време

kiša (сунчано, облачно, киша)

.... (брзина ветра)

.... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- 17.11.2022. i 18.11.2022. nisu se izvodili radovi na deonici

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ • ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Озренко J. Антељ

дипл. грађ. инж.

415 1108 13

Ознака поруџбине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО ....

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

31/1

ДАН subota ДАТУМ 19.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од .... до .... **укупно** .... часова

II смена од .... до .... **укупно** .... часова

III смена од .... до .... **укупно** .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

.... (брзина ветра)

.... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Izvršeno ispitivanje IV sloja ojačanja (mešavina) od km 170+625 do 170+170.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко J. Антељ дипл. грађ. инж. 413 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

32/1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Żednik

МЕСТО ....

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ДАН nedelja ДАТУМ 20.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1.	3	2	1	9	15	9 kamiona valjak
						bager točkaš kompaktor
						grejder

Температура

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

.... (брзина ветра)

.... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Postavljanje geotekstila i geomreže od km 169+175 do 169+500.
- Izrada I sloja gjazanja (mešavina) od km 169+175 do 169+500.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко Антељ дипл. грађ. инж. 415 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ pruga Kelebija- Žednik
МЕСТО

ИНВЕСТИТОР Shandong LuQiao
Group LTD
Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

33/1

ДАН ponedeljak ДАТУМ 21.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова
II смена од ... до ... укупно ... часова
III смена од ... до ... укупно ... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1.	3	2	1	9	15	9 kamiona buldozer
						točkaš bager valjak
						kompaktor

Температура
У ... час ... C°
У ... час ... C°
У ... час ... C°

Време
oblačno (сунчано, облачно, киша)
... (брзина ветра)
... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Postavljanje geotekstila i geomreže od km 169+175 do 169+500.
- Izrada I sloja ojačanja (mešavina) od km 169+175 do 169+500.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:
BALKAN TIM
d.o.o.
Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:
Озренко Антеђ
дипл. грађ. инж.
415 1163 13

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО ....

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD

Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

34/1

ДАН utorak ДАТУМ ....

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од .... до .... **укупно** .... часова

II смена од .... до .... **укупно** .... часова

III смена од .... до .... **укупно** .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура	Време
У........... час .... С°	kiša (сунчано, облачно, киша)
У........... час .... С°	.... (брзина ветра)
У........... час .... С°	.... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Nisu izvođeni radovi na gradilištu, radi kiše.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Озренко J. Антељ дипл. грађ. инж. 415 I108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
OBJEKAT pruga Kelebija - Žednik
МЕСТО

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO
Group LTD
Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

35/1

ДАН subota ДАТУМ 26.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ:

I смена од .... до .... укупно .... часова
II смена од .... до .... укупно .... часова
III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура
У........ час .... C°
У........ час .... C°
У........ час .... C°

Време
oblačno (сунчано, облачно, киша)
.... (брзина ветра)
.... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- U periodu od 23.11.2022. do 25.11.2022. nije bilo radova
- 26.11.2022. izvršeno je ispitivanje I sloja mešavine od km 169+175 do 169+500.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KCP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко J. Антић
дипл. грађ. инж.

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

36/11.

ДАН nedelja ДАТУМ 27.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	2	1	9	15	9 kamiona bager
						valjak grejder
						kompaktor buldozer

Температура

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

Време

oblačno (сунчано, облачно, киша)

.... (брзина ветра)

.... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Izrada završnog sloja ojačanja (mešavina) od km 168+925 do 169+175.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP

Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко J. Антељ

дипл. грађ. инж.

415 1103 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

37/1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ДАН ponedeljak ДАТУМ 28.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	2	1	9	15	9 kamion valjak bager grejder buldozer kompaktor

Температура

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

Време

oblačno (сунчано, облачно, киша)

.... (брзина ветра)

.... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Izrada završnog sloja ojačanja (mešavina) od km 168+925 do 169+175.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко J. Антељ дипл. грађ. инж. 415 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

38/1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija- Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ДАН utorak ДАТУМ 29.11.2022

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	2	1	9	15	9 kamiona bager
						valjak buldozer
						kompaktor grejder

Температура

У........ час .... Cº

У........ час .... Cº

У........ час .... Cº

Време

oblačno (сунчано, облачно, киша)

.... (брзина ветра)

.... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

-Izrada V sloja ojačanja (mešavina) od km 170+625 do 170+700.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко J. Антељ
дипл. грађ. инж.
415 1188 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ....

OБJЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD

Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

39/1

ДАН sreda ДАТУМ 30.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од .... до .... **укупно** .... часова

II смена од .... до .... **укупно** .... часова

III смена од .... до .... **укупно** .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура	Време
У.......... час .... C°	oblačno - kiša (сунчано, облачно, киша)
У.......... час .... C°	.... (брзина ветра)
У.......... час .... C°	.... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Nije bilo radova na trasi od km 167+585 do 174+174.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко J. Антељ дипл. грађ. инж. 415 I108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка